

Разпределение

Имайки предвид настоящото състояние на проекта, смятам че вече имаме по-голямата част от функионалностите. За да отговаря проектът на новите изисквания ни е необходимо основно да променим потребителския интерфейс и да добавим няколко нови функционалности. Затова няма да ни е необходимо да си набавяме допълнителен персонал, а ще разпределим задачите между нашите разработчици.

Проследяване на работния процес



План за разработка

JANUARY	FEBRUARY	MARCH
As a Project Manager, I want changes to th		
	As a User, I want to be able to rate surgeons As a User, I want to be able to view the ratin As a Medical Organisation, we wan	
	As a User, I want to be able to search by As a Surgeon, I want to be able to promote m	
		As a Medical Organisation, we wa As a User, I want to be able to add my



Sprint 1

Промяна на UI

- Началната страница е променена
- Основният интерфейс е завършен
- Навигацията е интуитивна и отзивчива.



Рейтинги

- Добавяне на рейтинг
- Преглед на рейтинг
- Групов и отделен рейтинг за организации



Sprint 3

Търсене

- Дизайн на филтри
- Търсене по категории
- Търсене по име

Платена промотация

- Промотиране на публикация след плащане
- След като платите, публикацията ще излиза в горната част на страницата с публикации



Профилна страница

- Страница за потребителски профил
- Снимка на профила
- Потребителите да виждат и следват други потребители
- Потребителите да добавят история на операции.

Профилна страница за организации

- Създаване на профил за организация
- Добавяне на членовете на организацията
- Възмжност за разглеждане на членовете и техните рейтинги

Отборно разпределение





Павел Мирославов Йорданов

Product Owner

Александър Боянов Божилов

Developer 1

Милвена Христофорова Мънева

Developer 2

Мелике Гюнай Садула

QA

Златомила Златкова Минчева